

運動・事業名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
創立70周年記念式典の企画・実施				企画立案		企画準備	事業実施	検証					
創立70周年記念事業の企画・実施						企画立案		企画準備		事業実施	検証		
台東国際青年商会との継続的な国際交流	パートナーとの会議			パートナーとの連絡調整				事業計画協議クール	事業計画審議クール	事業実施	検証	報告	引継
感謝の輪を広げる会員拡大	会員拡大活動の仕組みを構築												
	拡大活動リストアップ				入会メンバーフォローアップ 入会見込みの方との交流				引継				
共感しあえるビジョナリーシティ策定の計画・実施		まちの課題についてのグループワーク	まちのビジョンの提言		まちのビジョンの見える化	創立記念まちの中期ビジョン披露会	活動の振り返り	ビジョン推進計画およびビジョナリシティ会議活動の見直し・活動報告					
次代を担う多種多様な人財の開発事業の企画・実施				企画立案		企画準備		事業実施	検証				
厳正かつ厳粛な総会運営	総会運営	検証						総会運営	検証		総会運営	検証	
例会の厳粛なる式典の企画・運営	例会式典の企画・運営												
持続可能な明るく豊かな地域の開発事業の企画・実施						企画立案		企画準備	事業実施	検証	各団体への報告	事業報告	
アカデミー共成事業の企画・実施				企画立案		企画準備				事業実施	検証	事業報告	
新春祝賀会における懇親会の企画・実施	事業実施						事業報告						
忘年会の企画・実施							企画立案		企画準備	事業実施	検証	事業報告	
JCI飯塚全体で取り組む山笠運営							本番						